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MANAGEMENTUL UNUI PROIECT DENDROLOGIC

MILITARU Oana Cristina
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REZUMAT: Lucrarea prezintd proiectul "Pamant pe datorie", care are ca scop realizarea unei vieti
mai ecologice prin reducerea consumului pe principiul "mai putin Inseamnd mai mult" §i prin
dezvoltarea dendrologicd a ecosistemului cu ajutorul managementului de proiect. Lucrarea indica
motivele implementarii acestui proiect, statistici dendrologice de-a lungul timpului Tn Romaéniasiin
Europa, obiectivele legate de plantarea copacilor in zona ruraldsirezultatele care au avut loc pana in

prezent.
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1 INTRODUCERE

Se stie ca odata cu Revolutia Industriala
exploatarea irationald a resurselor Paméantului s-a
accentuat, iar pe ansamblu ritmul exploatarii este
superior ritmul regenerarii, atunci cand au loc actiuni
de regenerare.

In anul 1970, cercetatorii stiintifici de la Global
Footprint Network (footprintnetwork.org) au realizat
un calcul asupra consumului resurselor naturale ale
Pamantului. (A se vedea si materialul de pe youtube.)
Rezultatul a condus la constientizarea faptului ca
resursele alocate anului respectiv vor fi consumate pe
23 decembrie, adica cu opt zile inainte de termen. De
atunci, calculele au fost efectuate periodic, iar ultimul
rezultat este cd anul trecut, in 2016, ziua de epuizare
teoretica a resurselor anuale a ajuns si fie foarte
devreme, respectiv ziua de 8 august. Practic, dinainte
de 1970, omenirea a inceput sia ia ,,Pamant” pe
datorie de la urmasii sai, astfel incat sansele la o viata
sanatoasa a acestora din urma fiind tot mai reduse pe
Zi ce trece.

Tn 2017 a fost aplicati o noud varianti a
algoritmului de calcul, care are o precizie mult mai
mare si cu ajutorul cdruia s-au reluat calculele.
Rezultatul a fost ca pentru 2016 data de epuizare
teoreticd a fost 3 August.

Cateva din datele semnificative de epuizare a
resurselor anuale ale Pdmantului sunt prezentate in
continuare. A se remarca tendinfa continud de
coborére n calendar a datei de epuizare.

1970 — 23 Decembrie
1974 — 28 Noiembrie
1980 — 4 Noiembrie
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1990 — 13 Octombrie
2000 — 23 Septembrie
2002 — 19 Septembrie
2008 — 16 August
2010 — 9 August
2011 -5 August
2014 — 4 August
2016 — 3 August
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EARTH OVERSHOOT DAY 2016

Fig. 1. Earth Overshoot Day 2016 [2]

Solutiile pentru reducerea impactului pe care-I
au oamenii asupra naturii sunt numeroase, precum
realizarea masinilor hibrid sau electrice pentru
reducerea emisiilor de dioxid de carbon, reciclarea
plasticului, cartonului si a altor materiale,
Tmpadurirea, protejarea animalelor si grija pentru
mari si 0ceane.

Autoarea acestei lucrari a ales ca punct de
plecare in Tncercarea de a ajuta planeta plantarea
copacilor In Romania pentru a reduce poluarea din
aer si a compensa defrigarile desfasurate pe o
perioada de mai multe decenii.
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Tabelul 1. Fond forestier Romania 2014-2015 [INS]

. I " Diferente (t) anul 2015
Denumirea indicatorilor U, M. 2014 2015 fata de anul 2014
Fondul forestier national (la sfarsitul anului) - total ha 6544588 6555122 +10534
din care:

- Suprafata padurilor ha 6387282 6398821 411539
Masa lemnoasa recoltatd mii m.c. 178893 18133,1 +243,8
Suprafata parcursa cu tiieri de regenerare a
pidurilor - total ha 100981 98453 -2528
din care:

- Taieri rase ha 4940 4942 +2
Suprafata regenerata — total ha 29505 28750 -755

2 TADIUL ACTUAL ..
S UL ACTU Studiile  Green  Report  (green-report.ro)

Fondul forestier al Romaniei, care a cunoscut o
scadere semnificativa in anii '90 si 2000, se mentine
la valori aproximativ constante, cand de fapt ar trebui
sa creascd pentru a compensa defrisarile care au avut
loc si care continua sa aibe loc. Institutul National de
Statistica (insse.ro) ofera urmatoarea statistici pe
anul 2015, prezentata in tabelul 1.

In prima faza, defrisarile dau nastere la cel putin
doud probleme pentru care omenirea este
responsabilda, anume  distrugerea  habitatului
animalelor si al plantelor, precum si incalzirea
globala. Distrugerea habitatului face ca numarul
animalelor si al plantelor sa scada, ajungand ca unele
dintre acestea sa fie pe cale de disparitie sau chiar sa
dispara iremediabil. Incilzirea globala are loc prin
rolul padurilor de a absoarbi dioxid de carbon, iar in
momentul in care acestea sunt doborite toatd
cantitatea absorbita este eliminata 1n atmosfera, astfel
crescand in atmosferd cantitatea de gaze cu efect de
sera.

Toate gazele cu efect de serd se acumuleaza,
structurandu-se sub forma unei plapumi favorizand
trecerea razelor ultraviolete cdtre suprafata
pamantului, incalzindu-l exagerat. Cu cat acest strat
de gaze cu efect de sera este mai gros, cu atat energia
termica creata la suprafata solului trece mai greu prin
acesta, pastrandu-se astfel caldura pe suprafata
Terrei. Fara efectul de serd, pe Pamant ar fi o
temperatura medie de -15 °C, insd 0 actiune prea
accentuata a acestui efect creste temperatura medie
provocand topirea ghetarilor care contribuie la
cresterea nivelului oceanelor. (wikipedia.org)
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demonstreaza faptul ca la sfarsitul secolului al XIX-
lea, Tn Roménia padurile acopereau peste 80% din
teritoriul acestei tari, urmand ca un calcul realizat in
2007 (de catre aceeasi organizatie) sa arate faptul ca
in perioada actuala procentul a ajuns la un sfert.
Media europeana de impadurire se afld la
aproximativ 30%, Romania aflandu-se astfel in mod
evident sub aceasta medie.

Una dintre cauzele acestei scaderi alarmante o
reprezinta retrocedarile terenurilor impadurite ce au
avut loc pe o durata de 10 ani, respectiv intre 1994-
2004. Majoritatea copacilor au fost taiati In acea
perioada de catre proprietari pentru a-ti construi case,
pentru extinderea suprafetelor agricole, dar si pentru
comercializare catre fabrici de mobila, cherestea sau
hartie.

Global Footprint Network a realizat harti ce
prezinta defrisarile care au avut loc pe glob in
perioada 1961-2012, iar In figurile de mai jos se pot
observa diferentele masive intre 1961 si 2012 a
persoana, prezentate in format monocromatic in
figura 2 si figura 3.

3 PLAN DE ACTIUNE

In unele zone se planteaza puieti in locul fostilor
copaci, Insd acestia au nevoie de cel putin 30 de ani
pentru a ajunge la maturitate si pentru a putea ajuta
planeta asa cum ar trebui.
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Fig. 3. Biodisponibilitate forestier: 2012

Pentru a putea veni cu o solutie, autoarea a

realizat managementul proiectului. In prima faza,
resursele umane au fost autoarea si familia acesteia,
resursele financiare au fost adunate prin strangerea

GANTT CHART

lunara a unei sume de bani Tn scopul plantérii de
copacei, iar resursele materiale au fost gradina
proprie din zona rurala.

Activitatile proiectului sunt distribuite pe o

durata de 8 luni de zile si sunt impartite in 4 etape:

1. Planificare plantare primavara
2. Plantare primavara

3. Planificare plantare toamna

4. Plantare toamna

Detaliind si mai mult activitatile, se obtine

urmatoarea lista:

1. Planificare plantare primavara:
a. Stréngerea banilor;
b. Gasirea spatiilor de plantat;
c. Oferte de pret pomi;
d. Alegerea tipului de copaci;
e. Cumpdrarea copacilor;
f. Identificarea voluntarilor;
g. Training voluntari;
2. Plantare primavara:
a. Deplasare la destinatie;
b. Atribuirea sarcinilor;
c. Plantare;
d

Verificarea plantarii.

April 1 May 1 June 1 July1

Task March 1 August 1
O Mode + | Task Name ~ Duration - | Start v Finish |Prede 2727 327 4710 424 ] 5/22 6/5 619 L] m7 751 814
1 | - 4 Pamant pe datorie 187days  Wed 3/1/17 Fri11/17/17
2 - 4 Planificarea plantare 17 days Wed 3/1/17 Thu 3/23/17 1
primavara
3 @ Strangerea banilor 17 days Wed 3/1/17 Thu 3/23/17
¢ H m Gasirea spatiilor 17 days Wed 3/1/17 Thu 3/23/17
5 @ w Oferte de pret pomi 17 days Wed 3/1/17 Thu 3/23/17
6 H wm Alegerea tipului de copaci 1day Twed Wed
3/22/17 3/22/17
7 B w Cumpararea copacilor 1day Thu 3/23/17 Thu 3/23/17
: EH O w Convertirea familieiin 15 days Wed 3/1/17 Tue 3/21/17
voluntari
9 @ w Training voluntari 1day Thu 3/23/17 Thu 3/23/17
10 - 4 Plantare primavara 24.03  1day Fri3/2a/17  Fri3f2a/17
1 @ - Deplasarea ladestinatie 1 day ri3/24/17 Fri3/24/17
12 B = Atribuirea sarcinilar 1day %riz/24/17 Frisf2a/17
13 @ e Plantarea 1day ri3/24/17 Fri3/24/17
14 B m Verificarea plantarii 1day %ri3/2a/17 Frizf2a/17
15 b 4 Planificare plantare toamna 143 days Mon Fri 10/13/17
3/27/17
16 @ - Cautare sponsori 138days  Man 3/27/17 Sun 10/8/17
7 @ e Cautare spatii 138days  Man 3/27/13 %un 10/8/17
18 B = Planificarea zilelor de 5days Mon Fri 9/29/17
plantare 9/25/17
12 @ - Cautare voluntari 132days  Mon 3/27/17 Fri9/29/17
0 B = Cumpararea copacilor 1day ri 10/13/17 Fri10/13/17
21 |3 m Alegerea tipului de copaci 5 days Man Frio/29/17
9/25/17
2 - Training valuntari 2days Mon Tue 3/28/17

Fig. 4. Managementul proiectului
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Duratele activitatilor sunt trecute in zile din
cauza faptului ca este un proiect pilot si nu se stie cu
exactitate care este timpul necesar fiecarei activitati
in parte. Plantarile se fac in general primavara si
toamna, motiv pentru care activitatile atribuite pe
timpul verii sunt gasirea de resurse umane si
financiare, activitati ce au data de inceput si de sfarsit
ipotetica.

Proiectul a fost construit cu ajutorul
programului Project Professional, iar Th figura 4 se
poate observa amplasarea activitatilor si duratele
acestora.

4. PROIECTUL PILOT

Prima plantarea a avut loc pe 24 martie si au
fost plantati 18 pomi fructiferi: 8 meri, 7 pruni, 1
cires, 1 visin si 1 piersic. Tn general, se prind n
proportie de 50%, motiv pentru care datele legate de
acestia sunt ipotetice. Acesti pomi nu sunt plantati si
lasati In voie, ci au nevoie de udare in primele zile
dupd plantare, toaletare pentru o crestere verticala
ntr-un mod armonios si vopsirea cu var a tulpinilor
pentru protejarea acestora de daunatori Tn fiecare an.

Scopul proiectului este plantarea copacilor in
zonele ce au fost defrisate, insa pentru acest lucru
este nevoie de aprobari si finantari la care se ajunge
mai usor atunci cand persoana in cauza are deja o
experientd in domeniu si rezultate ce pot fi
prezentate.

Din acest motiv, Tn momentul actual sunt alese
gradinile oamenilor si sunt plantati pomi fructiferi.
Proprietarii gradinilor au astfel un benefiu Th urma
acestui proiect, urmand ca acestia sa se ocupe de
buna crestere a pomilor.

Acest proiect este non-profit, motiv pentru care
resursele umane vor face voluntariat si munca civica,
iar resursele financiare vor fi folosite strict pentru
cumpdrarea puietilor, asigurarea transportului si
oferirea celor necesare voluntarilor, precum masa si
cazare dupa caz.
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Fig. 6. Proiect pilot 2

Plantarea copacilor nu este singura solutie, iar
daca ar fi nu ar putea acoperi tot necesarul, motiv
pentru care in paralel se doreste reducerea emisiilor
de carbon si reciclarea deseurilor menajere pentru ca,
asa cum sustine Green Report ,,5e poate considera
drept un prim pas pentru salvarea padurilor reciclarea
hértiei, un subiect despre care se vorbeste din ce in ce
mai mult in randul cetatenilor. Prin reciclarea
maculaturii se pot reduce semnificativ defrisarile
executate Tn scopul obtinerii hartiei, spre exemplu
prin reciclarea unei tone de deseuri de hartie se
salveaza 17 copaci. In plus, se economisesc 30.000
de litri de apa, se foloseste intre 28% si 80% mai
putind energie electrica fatd de fabricarea hartiei
obignuite, se elibereaza cu 27 de kilograme mai
putine substante poluante in atmosferda si se
elibereaza aproximativ 2,5 m® din spatiul destinat
depozitarii deseurilor.”

5 CONCLUZII

Oamenii au fost deschisi implementarii acestui
proiect, motiv pentru care sunt deja rezervate trei
gradini pentru toamna unde se pot planta in jur de 7-8
pomi fructiferi per gradina.
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